



Van  
J. (Joa) Maouche

Kenmerk  
120148

Aan  
Gemeenteraad

Kopie aan  
J. (Jasper) Verstand

Datum  
09 oktober 2020

Onderwerp  
Visie grootschalige opwek en omgevingsvisie

Beste raadsleden,

Graag informeer ik u over het proces rond de omgevingsvisie en de visie grootschalige opwek. In de afgelopen periode is het projectteam van de omgevingsvisie & visie grootschalige opwek aan de slag gegaan met het uitvoeren van het plan van aanpak, zoals is uitgewerkt in afstemming met uw raad en in nauwe samenspraak met de raadsklankbordgroep (rta). Flexibiliteit in de aanpak is destijds als belangrijk uitgangspunt geformuleerd.

Op basis van de resultaten en ervaringen uit de eerste stappen in het proces is het van belang om de balans op te maken. Waar staan we t.o.v. het oorspronkelijke processchema en hoe benutten we de eerste ervaringen om het uitgestippelde proces voor de omgevingsvisie en de visie grootschalige opwek nader te optimaliseren?

### **Wat is er gedaan?**

- Er is een forse inspanning is geleverd om zoveel mogelijk doelgroepen te informeren en uit te nodigen om mee te denken over de visie grootschalige opwek en de omgevingsvisie.
- Het projectteam heeft de campagne 'Dat raakt Renkum' uitgewerkt. De campagne is gestart via de communicatiekanalen die de gemeente Renkum tot haar beschikking heeft (social media, lokale krant, website, etc.).
- In alle dorpen zijn door middel van straatinterviews zoveel mogelijk mensen bevroegd over de onderwerpen waar ze aandacht voor vragen.
- De in het plan van aanpak benoemde doelgroepen zijn door middel van het netwerk van de gemeentelijk betrokkenen benaderd en gevraagd hoe ze mee willen denken en doen in de trajecten voor beide visies.
- Door middel van regionale en lokale inwonerpanels (via Kantar en Moventum) is input opgehaald voor beide visies.
- Aan de hand van kwalitatieve/verdiepende enquêtes (op straat en digitaal) is aanvullende/verdiepende informatie opgehaald.
- Tijdens de bijeenkomst 'opgewekt in Renkum' is input opgehaald voor de visie grootschalige opwek.

### **Wat is er bereikt**

- Er is een bouwstenennotitie voor de omgevingsvisie opgesteld. Deze zullen we in eerste instantie met de raadsklankbordgroep bespreken.
- Een gespreksagenda voor de volgende fase van de omgevingsvisie is op basis van alle input samengesteld (inclusief een participatieverslag). Deze zullen we eveneens met de raadsklankbordgroep bespreken.
- De hoofdlijnen voor visie grootschalige opwek zijn bepaald uit alle tot nu toe verkregen input.

- Er zijn bijeenkomsten met de voorzitters van de Renkumse klimaattafels voor de visie grootschalige opwek georganiseerd.
- Er is een geactiveerd netwerk van partijen en mensen die mee willen denken in visietraject(en)

## **Wat valt op?**

- Het effect van Covid op het proces is groter dan verwacht. Het virus vraagt van veel mensen die we graag willen spreken/betrekken veel extra inspanningen om hun werk, gezin, onderneming e.a. goed te organiseren. Een visietraject heeft dan logischerwijs niet altijd prioriteit. Actief betrokken mensen krijgen mede hierdoor nog meer vragen om bij te dragen in diverse lopende processen en activiteiten.
- Het kost meer tijd en energie dan verwacht om alle doelgroepen te betrekken en te spreken. De beschikbare ambtelijke capaciteit is beperkt.
- Als antwoord op de vraag hoe partijen betrokken willen worden, geeft men aan betrokken te willen worden als er inhoudelijk al een eerste stap is gezet (reageren op eerste ideeën/richting).
- Er is een behoorlijke tijdsdruk vanuit de Regionale Energie Strategie (RES) en de RES vraagt om duidelijke kaders rond grootschalige opwek.

## **Insteek vervolgproces**

- Mensen gericht betrekken op een manier die bij ze past (inhoudelijk) door ze te laten reageren op eerste inhoudelijke koers die uit het proces volgt.
- Nog efficiënter omgaan met tijd van betrokkenen: slimme verbindingen tussen processen blijven leggen (naast visie grootschalige opwek, omgevingsvisie ook voor/met andere trajecten), en onlinemogelijkheden blijven benutten.
- Een deel van de activiteiten uit fase 2 van de omgevingsvisie worden verschoven naar stap 3 en krijgen een specifiekere en inhoudelijker karakter.
- Een aantal activiteiten uit de visie grootschalige opwek worden later in het proces gerealiseerd ter verdere uitwerking/detailering.
- Online mogelijkheden benutten en uitbreiden (o.a. platform voor omgevingsvisie)

## **Conclusie**

In de afgelopen maanden hebben we flinke stappen gezet en daardoor hebben we goede informatie gewonnen. Het blijkt noodzakelijk om enkele stappen aan het proces van de visie grootschalige opwek toe te voegen, waardoor een inclusief participatietraject geborgd blijft (zie processchema in bijlage 1). Deze geschetste situatie levert een verschuiving en uitbreiding van werkzaamheden op.

Het proces zal met één maand worden verlengd, waardoor de visie grootschalige opwek niet in december 2020, maar in januari 2021 ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden. Dit is nog steeds ruim op tijd voordat uw raad beslist over het definitieve bod van de Regionale Energie Strategie (RES 1.0).

De aansluiting op het proces voor de Regionale Energie Strategie (RES 1.0) kan door de aanpassingen aan het proces worden geborgd voor de visie grootschalige opwek. Ter verduidelijking: de visie grootschalige opwek wordt in januari 2021 ter vaststelling aan de raad aangeboden. In de periode tussen 1 maart en 15 juni beslist uw raad over het definitieve bod van RES 1.0. U kunt de kaders van de visie grootschalige opwek gebruiken in uw besluit over het definitieve bod van de RES 1.0.

*Onderwerp*

Visie op grootschalige opwek en omgevingsvisie

*Datum*

09 oktober 2020

*Kenmerk*

120148

*Pagina*

2 van 4


Voor de omgevingsvisie levert de geschetste situatie een verlenging en uitbreiding van werkzaamheden op. Er wordt een grotere inspanning gevraagd in fase 3 om mensen alsnog te betrekken in combinatie met de activiteiten die al gepland waren/zijn. Hierdoor zal fase 3 en naar verwachting ook fase 4 meer tijd vragen dan eerder ingeschat. Vooralsnog heeft dat geen consequenties voor de planning.

Tijdens de raadscommissie van 13 oktober zal een verdere toelichting worden geven op de wijzigingen in het proces.

Vriendelijke groet,

Joa Maouche  
Wethouder

Bijlage 1



Onderwerp

Visie op grootschalige opwek en omgevingsvisie

Datum

09 oktober 2020

Kenmerk

120148

Pagina

4 van 4