

wanneer		wat	wie
juni 2022		start projectgroep	projectgroep
juni 2022	1	vaststelling procesvoorstel	projectgroep
juni 2022	2	evaluatie voorbereiden kern: enquête + schaarste opnieuw onderbouwen extra vragen effecten woonruimteverdeling	projectgroep
aug/sept 2022	3	schrijven startnotitie	Arnhem + Nijmegen
aug /sept 2022		uitvoeren evaluatie onderzoek	Enserve / projectgroep
sept. 2022	4	oplevering evaluatie rapport	projectgroep
26-sep-22		Adviesgroep woningcorporaties	
5-okt-22		portefeuillehoudersoverleg regio	agenda: startnotitie, evaluatie + vooruitblik proces
13-okt-22		Adviesgroep woningcorporaties	
19-okt-22		Informatieavond huurdersorganisaties en woningzoekenden	projectgroep
31-okt-22		overleg met Regionale Urgentie Commissie	delegatie projectgroep
2-nov-22		Bestuurlijk overleg woningcorporaties	
Nov-22	5	Verwerken reacties gemeenten	Arnhem + Nijmegen
Nov-22	6	Schrijven notitie tbv raadsinformatie	projectgroep
7-dec-22		portefeuillehouders regio	agenda: notitie raadsinformatie
dec 22/jan 23		overleg wethouders met raden	
jan /mrt 23	7	actualiseren bestuursovereenkomst	Arnhem + Nijmegen
Feb-23	8	schrijven hoofdlijnennotitie	
Mar-23		portefeuillehouders regio	agenda:besluit hoofdlijnennotitie
apr-23	9	schrijven concept hvv	projectgroep
	10	concept hvv + bijlagen gereed	projectgroep
mei-23	11	collegebesluiten vrijgave voor inspraak	colleges van B&W, deadline 30 mei 2023
juni 2023		formele inspraak minimaal 6 weken tot 14 juli	alle belanghebbenden, geen inspraak in zomervakantie
juni 2023		informatieavond huurders/wozo's	
aug. 2023	12	inspraak verwerken	A+N
aug. 2023	13	definitief voorstel hvv 2024	colleges van B&W
sept-dec 2023		vaststelling door 18 gemeenteraden	gemeenteraden, deadline 22 december