



Gemeente
Belangen

Raad 20 december 2017

Amendement 1 wordt in stemming gebracht en de stemmen staken met 11 stemmen voor (VVD, GB, CDA en RZS) en 11 stemmen tegen (PvdA, GL, D66 en PRD)

Nu de stemmen staken en de vergadering niet voltallig is, gaan beide amendementen en het voorstel rechtstreeks naar de raad van januari 2018.

Amendement Nieuwbouw school Renkum/Heelsum


De Raad van de Gemeente Renkum, in vergadering bijeen op woensdag 20 december 2017, behandelend de aanvullende kredietvoting 'Nieuwbouw school Renkum/Heelsum':

Constateerende dat,

1. In de gemeentelijke 'Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs', vastgesteld op 27 mei 2015 in art. 32 is vastgelegd dat de, in Bijlage IV, deel B opgenomen genormeerde vergoedingen jaarlijkse worden aangepast aan de prijsontwikkeling;
2. Zowel voor de genormeerde vergoedingen als de indexering de bijlagen van de Modelverordening van de VNG gehanteerd worden;
3. In het raadsbesluit van 1 juni 2016 een krediet gevoteerd is voor realisatie van het nieuwe schoolgebouw van € 4.100.000,-, waarin begrepen € 200.000,-, bij te dragen door de betrokken schoolbesturen;
4. Bij het besluit van 1 juni 2016 al is geconstateerd dat er voor de normbedragen niet gebouwd kan worden hetgeen door de prijsontwikkeling op de bouwmarkt sindsdien verder scheef gegroeid is;
5. In het nu voorliggende raadsvoorstel in beslispunt 1. sprake is van een aanvullend krediet van € 989.000,-, waardoor het totale krediet voor het schoolgebouw, exclusief de eigen bijdrage van de schoolbesturen komt op € 4.889.000,-, waardoor er een overschrijding van de normvergoeding ontstaat van € 1.632.504,-, ofwel 50,1%;
6. In het raadsvoorstel sprake is van een aantal overwogen 'optimalisaties' om de te verwachten kostenoverschrijding te beperken, waarvan een aantal wel en een aantal niet in het plan zijn opgenomen,

Overwegende dat:

- a. Het voorbereidingstraject voor de nieuw te realiseren onderwijshuisvesting zich al vele jaren voortsleept en verdere belangrijke vertraging ongewenst is;
- b. Onderdeel van de aan te besteden werkzaamheden de verdere bouwvoorbereiding is vanaf definitief ontwerp en daardoor ruimte ontstaat dat de bouwonderneming, aan wie het werk vergund zal worden, betrokken kan worden bij verdere optimalisaties, om tot een lagere investering te komen;
- c. Het college het gewenste aanvullend krediet onder beslispunt 1) niet onderbouwt met marktinformatie die een extra krediet van 30% van de normvergoeding, boven het al eerder beschikbaar gestelde aanvullend krediet van 20% ten opzichte van de norm, rechtvaardigt;
- d. Er in het ontwerp ruimte lijkt te zijn voor dergelijke optimalisaties, waarbij gedacht zou kunnen worden aan bijvoorbeeld verlaging van de zeer hoge functieloze dakopstand, verdere verlaging van de vrije verdiepingshoogte met nogmaals 20 cm., verlaging van de vrije hoogte van het spellokaal en omliggende ruimten tot de in het bouwbesluit aangeduide vrije hoogte;
- e. Het ongeclausuleerd instemmen met het voorliggende raadsvoorstel vergaande gevolgen heeft voor volgende projecten op het gebied van onderwijshuisvesting,



Gemeente
Belangen

Besluit:

Een in besluitpunt 1 genoemd aanvullend krediet taakstellend te reduceren met € 100.000,- tot maximaal € 889.000,-.

En gaat over tot de orde van de dag,



VVD



RZS



CDA



Gemeente
Belangen