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datum  27 oktober 2017 

ons kenmerk  regeni01-20171027-eo-faseovergangsdocument vo-do_pc (2e deel) versie 1 

uw kenmerk   

project   

onderwerp  Faseovergang VO+ naar DO-fase en PC-fase (2e deel; gunningsfase) 

 

 

 

Geachte Stuurgroep, 
 

 

Voor u ligt het Fase-overgangsdocument van VO+ naar DO en PC-fase (2e deel; 

gunningsfase). 

Eén en ander is de neerslag van de activiteiten van het ontwerpteam van de afgelopen 

periode. 
 

De doelstelling van dit document is; 

a. Kleissen informeert de opdrachtgever over hetgeen er in de VO fase is bereikt, zowel 

in kwaliteit, geld en tijd. 

b. Kleissen legt keuzes voor aan de opdrachtgever. 

c. De opdrachtgever maakt keuzes en verstrekt aan het Ontwerpteam, duidelijkheid of 

en zo ja onder welke condities de DO-fase en PC-fase (2e deel; gunningsfase) kan 

worden ingegaan. 
 

 

Het plan is in ontwerpteamverband uitgewerkt.  

Uitgebreid overleg heeft met de gebruikers plaatsgevonden, ten einde te komen tot een 

geaccordeerd ontwerp.  
 

In het voorliggende Faseovergangsdocument worden de huidige status en eventuele 

aandachtspunten van het project vastgelegd met betrekking tot de beheersaspecten: 

Tijd, Geld, Kwaliteit, Informatie en Organisatie.  

Hiermee wordt de VO-fase formeel afgesloten en wordt de marsroute voor de DO-fase 

en PC-fase (2e deel; gunningsfase) aangegeven. 
 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Emiel Ooms 

Kleissen 
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1 Tijd 

In dit hoofdstuk worden de status en aandachtspunten met betrekking tot de planning 

en voortgang van het project nader toegelicht. 

 

1.1 Benchmark 

Als basis voor het beheersaspect Tijd geldt de Overallplanning d.d. 09-02-2017 

opgesteld door Kleissen en opgenomen in het projectplan. 

Deze planning kent de volgende mijlpalen: 

  Startmoment Eindmoment 

▪ Fase 1 Initiatief    afgesloten 

▪ Fase 2 Definitiefase  nov 2016  eind mrt 2017 

▪ Fase 3 Schetsontwerp  begin april 2017 eind mei 2017 

▪ Fase 4  Voorlopig ontwerp (VO+) begin juni 2017 begin oktober 2017 

▪ Fase 5  Definitief ontwerp  medio mrt 2018 begin mei 2018 

▪ Fase 6 Bouwvoorbereiding  begin mei 2018 eind juni 2018 

▪ Fase 7 Prijs- en contractvorming  mei 2017  medio maart 2018 

▪ Fase 8 Uitvoering/ oplevering  begin juli 2018 eind juni 2019 

▪ Fase 9 Nazorg  juli 2019 

 

1.2 Stand van Zaken 

Huidige stand van zaken: 

De planning is op 21-06-2017 geactualiseerd, waarin ook de benodigde tijd voor 

besluitvorming Raad (december 2017) is opgenomen.  

Deze gewijzigde planning is in de Stuurgroep besproken en vastgelegd.  

Onderstaande de gewijzigde mijlpalen. 

▪ Fase 3 Schetsontwerp  begin april 2017 eind mei 2017 

▪ Fase 4  Voorlopig ontwerp (VO+) begin juni 2017 eind oktober 2017 

 Besluitvorming Raad december 2017 

▪ Fase 5  Definitief ontwerp  mei 2018  eind juni 2018 

▪ Fase 6 Bouwvoorbereiding  begin juli 2018 eind augustus 2018 

▪ Fase 7 Prijs- en contractvorming  mei 2017  begin mei 2018 

▪ Fase 8 Uitvoering/ oplevering  begin sept 2018 eind juli 2019 

▪ Fase 9 Nazorg  sept 2019 

 

Met het afronden van de VO+ fase nu kunnen we concluderen binnen de planning te 

werken. 
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2 Geld 

In dit hoofdstuk worden de status en aandachtspunten met betrekking tot het budget en 

de begroting van het project nader toegelicht. 

 

2.1 Benchmark 

Op 1 juni 2016 heeft de gemeenteraad besloten een krediet af te geven van: 

▪ € 4.100.000 (incl. BTW) voor de realisatie van een nieuw schoolgebouw; 

▪ € 270.000 (excl. BTW) voor de buitenruimte en infra; 

▪ € 408.000 voor de verwerving van grond. 

 

Tot de scope van deze opdracht valt alleen de realisatie van een nieuw schoolgebouw. 

 

Op basis van het beschikbare budget van € 4.100.000 inclusief BTW is door Kleissen het 

stichtingskostenoverzicht d.d. 10-02-2017 opgesteld obv het projectplan. Deze liet een 

overschrijding zien van ca 547.000 incl BTW.  

 

In het Projectteam is vervolgens gezocht naar optimalisaties. Dit is verwoord in de 

memo van 09-03-2017 en vertaald in het sko d.d. 08-03-2017, welke in Stuurgroep nr 4 

zijn besproken. Stuurgroep heeft besloten: 

1. reductie m2 bvo met 1 lokaal (totaal 20 st ipv 21 st) ipv voorgestelde reductie met 

2 lokalen; 

2. handhaving B/E/W budgetten (B €850,-/m2, E/W € 300,-/m2); 

3. onderzoek hogere bijdrage besturen scholen; 

4. handhaving rekenvergoeding aannemers 

5. diverse kleine bezuinigingen 

6. verder onderzoek BTW vraagstuk  

 

In het sko was nog geen rekening gehouden met indexatie B/E/W kosten en mogelijk 

BTW compensatie. 

 

In de raadsbrief van d.d. 11 april 2017 is de raad geïnformeerd over de stand van zaken 

van het project waarbij is aangegeven dat het beschikbaar gestelde krediet voor het 

nieuwe schoolgebouw niet toereikend zal zijn. 

 

2.2 Stand van Zaken 

 

Gedurende het proces bleek dat het BTW schoolmodel vooralsnog niet haalbaar is voor 

dit project. Verder bekijken de besturen van de scholen momenteel nog of er ruimte is 

voor een hogere bijdrage. 
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Stichtingskostenoverzicht: 

Kleissen heeft het stichtingskostenoverzicht aangepast op basis van het VO-ontwerp met 

behulp van de ramingen van KAW en Enervisie en de besluiten van de Stuurgroep.  

Dit stichtingskostenoverzicht treft u aan in de bijlage. 

 

 Sko d.d. 10-02-2017 Sko d.d. 27-10-2017 

  Incl. BTW Excl. BTW 

Budget € 4.100.000 

incl. BTW 

€ 4.647.000 incl BTW € 5.308.867 € 4.378.494 

Overschrijding tov 

budget € 4.100.000: 

€ 547.000 incl. BTW € 1.208.867 

 

€ 999.064 

 Overschrijding tov  

10-02-17: 

€ 661.867 € 547.000  

 

 

Toelichting grootste afwijkende posten sko: 

1 B kosten; nu € 979,-/m2 tov € 850,-/m2 € 341.000 

2 E/W kosten; nu € 325,-/m2 tov € 300,-/m2 € 67.000 

   

3 Indexatie B/E/W vanaf prijspeil ramingen (oktober 2017); 4% 

aangehouden 

€ 136.000 

4 Updaten van diverse kostenposten sko Zie sko 

Bedragen excl. BTW 

 

 

Toelichting verschil B/E/W ramingskosten: 

Voor B/E/W stond oorspronkelijk € 1150/m2 bvo in het sko.  

Nu sluiten de ramingen op € 1304/m2 bvo, een overschrijding van € 154/m2 bvo. 

Uitgangspunt voor het beschikbare budget was een sober en doelmatige school. Maar er 

waren ook ambities. Opdracht voor het Ontwerpteam was om zoveel mogelijk van deze 

ambities binnen de gestelde kaders op te nemen in het plan. Dit is uiteindelijk vertaald 

in het voorliggend ontwerp. Waarbij de kanttekening geplaatst moet worden dat het 

installatieontwerp geen koeling in de basis heeft (is vanuit Bouwbesluit en Frisse Scholen 

geen eis). Ook zijn geen duurzaamheidsstudies (zie memo Enervisie) opgenomen in de 

basis. 

 

Onderstaande elementen zijn in de raming opgenomen  

1 Prijsstijging markt B/E/W 2017 is explosief 

geweest; gemiddeld ca 5%. De markt is 

overspannen, de prijsvechters markt is voorbij. 

Er is gebrek aan personeel en 

productiecapaciteit. Dit alles leidt tot aanzienlijk 

hogere kosten. 

€ 57.5/m2 

bvo 

€ 149.500 

2 Hoogteverschil gebouw tgv het aanwezige 

hoogteverschil in het terrein.  

Het terrein is sterk geaccidenteerd. Hiervan is 

gebruik gemaakt in het ontwerp. Er zit inpandig 

een hoogte verschil van ca 1.5 meter in de 

begane grond. Hierdoor meer 

hoogte/volume/beleving. 

€ 25/m2 € 65.000 

 Totaal (1) € 82.5/m2 

bvo 

€ 214.500 
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In het huidige ontwerp zitten onderstaande elementen die het ontwerp fraai maken, 

maar ook kostbaarder: 

1 Entresols 4 kleuterlokalen € 10/m2 bvo €  26.000 

2 gevelsteen; €690 ipv € 400/dzd € 6.5/m2 € 16.900 

3 Betonnen sierrand onder dakrand ipv 

metselwerk 

€ 4/m2 € 10.400 

4 Lichtstraten/vide centraal gebied € 9.5/m2 € 24.700 

5 Plafond centrale hal luxe; € 160 ipv € 100/m2 € 8/m2 € 20.800 

6 Correctie raming ivm fout raming 

-/- kosten druklaag begane grond; niet nodig 

+/+ kosten constructie; te laag 

€ 3.8/m2 € 10.000 

7 Tribune centrale hal € 5.9/m2 € 15.400 

8 Schuifwanden centraal gebied  € 5.9/m2 € 15.400 

 Totaal (2) € 53.6/m2 € 139.600 

 Totaal (1) + (2) € 136.1 /m2 

bvo 

€ 354.100 

 

Bedragen excl. BTW 

 

Prijsindexatie: 

Indexatie bestaat naast de BdB-index (loon en grondstoffen) ook uit marktwerking. 

De marktwerking is veel grilliger. Het is koffie dik kijken wat deze komend jaar gaat 

doen. Er vanuit gaande dat deze minder sterk zal stijgen dan afgelopen jaar is in het sko 

is een aanname van 4% aangehouden. 

 

Mogelijke optimalisaties ontwerp: 

Onderstaand een overzicht van mogelijke optimalisaties in het ontwerp. 

Sommige optimalisaties hebben invloed op elkaar; ook qua prijs. Uiteindelijke correctie 

kan daardoor lager uitvallen. 

 

   

K
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1 Hoogteverschil beg.grondvloer 1 m ipv 1,5 m 

Gevolgen hoogteverschil buitenterrein ntb.  

(in Projecteam al besproken) 

€ 30.000  

1a Beg.grondvloer gelijkvloers met verdiept 

speellokaal 

Gevolgen hoogteverschil buitenterrein ntb 

Hierdoor wordt het onderwijsconcept ingrijpend 

geraakt. 

€ 65.000  

2 Verdiepingshoogte 20 cm lager (2 laags; 40 cm 

totaal) icm ventilatie middels luchtzakken onder 

het plafond ipv plafondroosters.  

(in Projecteam al besproken) 

€ 31.600 √ 

3 Correctie m2 bvo naar taakstellend (2522m2 bvo); 

84 m2 reductie. (in Projecteam al besproken) 

€ 60.000 √ 

4 Entresols 4 kleuterlokalen vervallen.  

(in Projecteam al besproken) 

€  26.000  

5 Gevelsteen; € 450/dzd ipv € 690/dzd € 14.000 √ 

6 Metselwerk onder dakrand ipv betonnen sierrand € 10.400 √ 

7 Lichtstraten/vide centraal gebied vervallen € 24.700  

8 Plafond centrale hal luxe; € 100 ipv € 160/m2 € 20.800 √ 
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9 Correctie raming ivm fout raming 

-/- kosten druklaag begane grond; niet nodig 

+/+ kosten constructie; te laag 

€ 10.000 √ 

10 Schuifwanden speellokalen vervallen; metal stud 

plaatsen met dubbele deur 

€ 3.600  

11 Geen open lucht lokaal (balkon) verdieping € 7.500 √ 

12 Geen sparingsvoorziening in wanden tussen lokalen 

opnemen 

€ 4.500 √ 

13 Geen prefab betonnen overstekken, maar deze 

vereenvoudigen. 

€ 6.000 

 

√ 

  Totaal 

correctie 

€ 164.800 

 Alle bovengenoemde bedragen zijn excl. BTW 

 

  

Totaal keuzes correctie 

door Stuurgroep 

Effect op het sko 

 

Sko sluit dan op: 

Overschrijding tov krediet:  

 

 

€ 164.800 (€ 63,-/m2 bvo) excl.BTW 

€ 16.913 excl. BTW 

 

€ 4.205.781 excl. BTW 

€ 817.352 excl. BTW 

€ 988.995 incl. BTW 

 

Hiermee bedragen de B/E/W kosten ca  

€ 1.241/m2 bvo. 

Indien daar de prijsstijging 2017 afgetrokken 

wordt (€ 57.5/m2 bvo), resulteert dit in B/E/W 

kosten van ca € 1.183/m2 bvo. € 33/m2 bvo 

boven het taakstellend budget 

 

Tov overschrijding febr 2017 (€ 547.000 

tekort) betekent dit scenario een extra 

overschrijding van € 441.995 incl. BTW 

hetgeen met name gevolg is van de indexering. 

 

 

Subsidie 

Mogelijk subsidie voordeel (ISDE, SDE+, EAVS) is vooralsnog niet opgenomen in het 

sko. 

 

De volgende zaken zijn niet in de bouwkosten per m² maar separaat in het sko 

opgenomen: 

▪ Rekenvergoeding gunningsfase; 

▪ Honoraria planuitwerking vanaf DO fase door E/B aannemer; 

▪ Balie; 

▪ Pantry’s; 

▪ Plateau lift; 

▪ Indexatie B/E/W kosten vanaf 3e kwartaal 2017; 4% aangehouden. 

 

De volgende zaken zijn niet in het S.K.O. opgenomen: 

Buiten scope van de opdracht: 

▪ Grondverwervingskosten 

▪ Sloopkosten huidige opstallen; 

▪ Kappen en herplant bomen; 

▪ Hagen (zit in civiel bestek omgeving) 

▪ Ophogen terrein (zit in civiel bestek omgeving); 
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▪ Riolering(zit in civiel bestek omgeving); 

▪ Bodemsanering; 

▪ Bestemmingsplanwijziging; 

▪ Inrichting gebied rondom scholen (vallend buiten perceel school); 

▪ Specifieke locatie gebonden kosten; 

▪ Tijdelijke huisvesting onderwijs (indien noodzakelijk); 

▪ Bouwrijp maken; 

 

Vanuit scholen te bekostigen: 

▪ Losse inrichting terrein; afvalbakken/containers, vlaggenmast, zitbanken; 

▪ Losse inrichting lokalen, kantoren, e.d. (zoals prullenbakken, klokken, lockers, 

handdoekhouders, zeepdispensers, meubilair); 

▪ Sport-speelvoorzieningen (wellicht bestaande speeltoestellen meenemen).; 

▪ ICT hardware, apparaten en software; 

▪ Geluidsinstallatie, toneelverlichting en camera’s; 

▪ Gebruikersinstallaties (zoals afzuigkappen, lascabines/ perslucht e.d.); 

▪ Bewegwijzering, pictogrammen, naamgeving; 

▪ Lichtafsluitende (verduistering)/toneel gordijnen, vitrages, podia (los); 

▪ Losse kasten, keukenapparatuur, ovens, koelcellen, grootkeukens. 

 

Verder niet in sko opgenomen: 

▪ Mogelijk subsidie voordeel (ISDE, SDE+, EAVS). 

 

Duurzaamheids- en comfortstudies installaties 

In de VO‐fase zijn de volgende aanvullende duurzaamheids‐ en comfortstudies 

onderzocht. Voor de financiële consequenties, alsmede de consequenties m.b.t. de frisse 

scholen klasse indeling en de terugverdientijden verwijzen wij u naar het frisse scholen 

score overzicht in bijlage 2 en 3 van het installatie ontwerp Enervisie in de bijlage.  

Bij het beschikbaar zijn van aanvullende financiële middelen gaat de voorkeur van het 

ontwerpteam uit naar optie 2. 

 

Onderstaand de korte samenvatting mbt benodigde extra investeringen 

   Extra investering 

tov basis 

Excl. BTW 

 

 

Incl. BTW 

Basis Basis installatie  

(zonder koeling) 

€ 325/m2 

bvo 

Nvt  

Optie 1 Bi‐valent met 

LW/WP (koeling) 

€ 430/m2 

bvo 

€ 303.000 € 366.630 

Optie 2 All‐electric 

(gasloos) met 

LW/WP (koeling) 

€ 435/m2 

bvo 

€ 316.000 € 382.360 

Optie 3 Bi‐valent met 

WW/WP (koeling) 

€ 465/m2 

bvo 

€ 394.000 € 476.740 

Optie 4 All‐electric 

(gasloos met WW‐

LW/WP (koeling) 

€ 480/m2 

bvo 

€ 433.000 € 523.930 

Aanv A Energieprestatie 

naar Klasse A 

(EPG 0.35 ipv 

Bouwbesluit 0.7) 

(Kan niet bij 

Basis 

installatie) 

€ 52.000 € 62.920 

Aanv B Grijswater 

systeem 

 € 32.000 € 38.720 
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 Nog in 

onderzoek; 

Koppeling PV met 

MFA 

   

 Afgevallen optie; 

Koppeling koeling 

MFA 

   

Note; genoemde bedragen zijn ramingsgetallen obv actuele marktprijzen november 

2017. 

 

Duurzaamheidsaspecten (sociaal, ecologisch en dynamisch) welke in huidig ontwerp 

opgenomen: 

▪ Metselwerk; 

▪ Aluminium kozijnen; 

▪ Akoestiek binnen het gebouw (bijv nagalmtijd gangen beter dan gebruikelijk); 

▪ CO2 regeling ventilatie lokalen (plaatselijk regelbaar ipv centraal); 

▪ Zonnepalen dak met infoscherm hal; 

▪ Kans tot ontmoeten leerlingen, leerkracht en begeleiders in het pand; 

▪ Multifunctioneel gebruik verkeersruimten, centrale hal, speellokaal; 

▪ Hoge benuttingsgraad (effectief gebruik van m2); 

▪ Kwaliteit verbetering omgeving; 

▪ Motivatie verbetering kinderen, verwanten, personeel; 

▪ Reductie ziekteverzuim. 
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3 Kwaliteit 

In dit hoofdstuk worden de status en aandachtspunten met betrekking tot het 

inhoudelijke VO+ product van het project nader toegelicht. 

 

3.1 Benchmark 

Als basis voor het beheersaspect Kwaliteit gelden de aspecten zoals in het programma 

van eisen van 09-02-2017 omschreven. 

 

3.2 Stand van Zaken 

Bouwkundig ontwerp KAW: 

   

Nav het Stuurgroep besluit tot reductie van de ruimtestaat met 1 leslokaal (20 stuks 

nu); totaal 2521 m2 bvo, is het ontwerpteam verder gegaan met het ontwerp. Dit heeft 

veel tijd en energie gekost. Daarnaast heeft tussen de besturen overleg plaats gevonden 

mbt de gemeenschappelijke ruimten. Onderstaande is hierover afgesproken (en 

vastgelegd in de Stuurgroep) d.d. 21-06-2017: 

▪ Er is een gezamenlijk deel gedefinieerd in het Programma van Eisen. Dit in het 

kader van de flexibiliteit naar de toekomst. Dit levert voor beide scholen een groter 

gebruiksoppervlak op, omdat beide scholen van het gezamenlijk deel gebruik 

maken. In het kader van beheer en gebruik zal uiteindelijk een verdeelsleutel van 

het gezamenlijk deel worden bepaald op basis van het gebruik. Dit is voor de 

architect nu niet relevant, het gezamenlijk deel dient zo flexibel (multifunctioneel) 

mogelijk te zijn van opzet. 

▪ Voor de onderwijsruimten van de beide scholen (totaalprogramma minus 

gezamenlijk deel) wordt in het kader van flexibiliteit naar de toekomst uitgegaan 

van een verdeling op basis van het aantal groepen, 9 groepen PPO en 11 groepen 

SKOVV, zodanig dat elke groep relatief evenveel m2’s ter beschikking heeft. In het 

kader van uitwisselbaarheid wordt gestreefd naar uniformiteit in lokaalgrootte (56 

m2). Dit geldt in ieder geval voor de uit te wisselen lokalen. 

▪ In het huidige PvE zijn de bergruimten niet verdeeld conform bovenstaande 9/11 

afspraak. Dit corrigeren we in het ontwerp, zodat aan deze afspraak wordt voldaan. 

Daarnaast onderzoeken we in het ontwerpteam of er nog kansen zijn om 

spreekruimten gezamenlijk te realiseren (in het gezamenlijk deel). 

 

Het is een hele uitdaging gebleken voor de architect om met inachtneming van de 

ruimtestaat, de ambities en visies van de scholen en het hoogteverschil in het terrein te 

komen tot een gedragen VO ontwerp. 

Dit is uiteindelijk gelukt. In de bijlage treft u  het door het Ontwerpteam geaccordeerde 

ontwerp aan.  

De directeuren hebben aangegeven binnen de voor hun beschikbare ruimten hun 

lesprogramma goed te kunnen geven; nu maar ook in de toekomst. Er is synergie 

gezocht en gewaarborgd in het voorliggende ontwerp. In toekomstig overleg zal verder 

invulling aan de synergie worden gegeven, zoals o.a. praktisch invulling van de 

gemeenschappelijke ruimten e.d. 

 

Het voorliggende ontwerp sluit op 2606 m2 bvo. Tov de beoogde 2521 m2 bvo een 

overschrijding van 80 m2. Per abuis was de architect nog uitgegaan van 2600 m2 bvo. 
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Reductie zal echter zonder ingrijpende gevolgen plaats kunnen vinden door bijvoorbeeld 

de gang tussen as B en as C te versmallen of op een andere wijze. 

 

Voor het buitengebied is een VO-invulling gemaakt door KAW. Dit dient nog verder vorm 

te krijgen. Ook met in achtneming van de budgetten van het stichtingskostenoverzicht 

en de scholen (speeltoestellen/voetbalveld/waterelementen/skelterbaan e.d.) zelf. 

Daarnaast is afstemming nodig met de gemeente mbt de benodigde m2 buitenterrein. Er 

is meer m2 beschikbaar dan strikt noodzakelijk voor de scholen. 

 

Welstand (commissie ruimtelijke kwaliteit) 

Op 9 oktober is het ontwerp in de Welstand geweest en accoord bevonden. 

Onderstaande reactie per mail ontvangen: 

“Plan besproken met de architect. De commissie kan instemmen met de planopzet die 

naadloos aansluit op de context. Positief is de materialisering en kleurstelling van de gevels 

die een mooie relatie aangaan met het MFC. Bij de definitieve aanvraag dient de gevelsteen 

te worden bemonsterd.” 
 

Buitenschoolse opvang: 

Gedurende het proces is de vraag gekomen zowel vanuit de gemeente als een 

marktpartij of er in het nieuw te bouwen schoolgebouw naast Doelum ruimte 

gereserveerd kan worden voor Buitenschoolse Opvang (BSO).  

Door de directeuren zijn gesprekken gevoerd met diverse aanbieders in september 

2017. Dit is verwoord in de memo d.d. 27-09-2017 welke in Stuurgroep 8 is besproken.  

De keuze is gevallen op Peuterplein Kindervang, uitgaande van multifunctioneel gebruik. 

 In het ontwerp van de school is al ‘onderwijs m2’ gereserveerd, waar activiteiten met 

kinderen jonger dan 4 ontplooid kunnen worden: een 3+ voorziening. Verder valt te 

denken aan gebruik van het speellokaal na schooltijd.  

De directeuren van de scholen zullen dit gezamenlijk verder uitwerken. 

Aanpassing van het voorliggend ontwerp is niet nodig. Eventuele aanvullende 

voorzieningen zijn vooralsnog niet opgenomen. 

 

Installatieontwerp Enervisie  

In de VO‐fase is op basis van het PvE en het beschikbare budget de basis installatie 

uitgewerkt door Enervisie. Daarnaast zijn aanvullende duurzaamheids‐ en comfortstudies 

onderzocht. Voor de financiële consequenties, alsmede de consequenties m.b.t. de frisse 

scholen klasse indeling en de terugverdientijden verwijzen wij u naar het frisse scholen 

score overzicht in bijlage 2 en 3 van het installatie ontwerp Enervisie in de bijlage 

 

Bij het beschikbaar zijn van aanvullende financiële middelen gaat de voorkeur van het 

ontwerpteam uit naar optie 2. 

 

Basisinstallatie: 

Energie: 

▪ Klasse C = Bouwbesluit (EPG=0.7) 

▪ Duurzame energie (PV voor behalen EPG) Met infoscherm in centrale hal. 

▪ Opwekking warmte met CV‐ketel 

Lucht: 

▪ Klasse B (950ppm) 

▪ CO2 regeling op ruimteniveau (VAV‐systeem) 

▪ Emissie apparatuur geen puntafzuiging, maar ruimte afzuiging (kopieerapparaten) 

Temperatuur: 

▪ Klasse B Temperatuur winter: 20‐24°C (individueel regelbaar) 

▪ Klasse C Temperatuur zomer: Geen actieve koeling 

Glijdende schaal met buitentemp. (bij 30°C buiten binnen 32,7°C) 

▪ Temperatuur in de winter bij verwarmen per ruimte regelbaar. 
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Scorekaart Frisse scholen 

In bijlage 2 van het installatieontwerp van Enervisie is de scorekaart opgenomen. 

Hierin wordt het ontwerp en duurzaamheidsopties gespiegeld aan de uitgangspunten van 

het PvE. 

Belangrijke afwijkingen: 

▪ Energieprestatie; nu bouwbesluit (EPG=0.7) ipv klasse A (50% lager dan 

Bouwbesluit); meerkosten zijn apart inzichtelijk gemaakt. 

▪ Puntafzuiging apparatuur (kopieerapparaten) ruimteafzuiging klasse C ipv 

puntafzuiging klasse A; apparaten staan in aparte ruimte; 

▪ Kunstlicht; net geen klasse B; (400-500 lux, 6 armaturen per lokaal) ipv klasse B 

(500 lux; 9 armaturen per lokaal) gemiddeld 450 lux is voldoende in lokalen 

▪ Ruimteakoestiek; nagalmtijd klasse B ipv klasse C (dus beter) op advies van 

adviseur Cauberg Huygen. 
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EPG berekening 

Bouwbesluit eis is een energieprestatie van 0.7. 

Van het huidige ontwerp is een berekening gemaakt. 

Voldaan wordt aan de EPG van 0.7. 

▪ Vloer Rc 3.5 m2K/W; 

▪ Gevel Rc 4.5 m2K/W; 

▪ Dak Rc 6.0 m2K/W; 

▪ Glas u 1.5 W/m2K; 

▪ Ca 280 m2 zonnepanelen. 

 

Advies Bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid Cauberg Huygen: 

Door Cauberg Huygen is obv het projectplan en het daarin opgenomen PvE in 

samenwerking met het Ontwerpteam en middels het voeren van gesprekken met de 

directeuren een advies opgesteld. Met name is aandacht besteed aan de interne 

geluidwering en nagalmtijd in relatie tot het gebruik van ruimten.  

Ook de brandveiligheid is getoetst en verwerkt in het ontwerp. 

Dit advies d.d. 25-10-2017 is accoord bevonden door het Ontwerpteam en treft u aan in 

de bijlage. 

 

Constructief ontwerp Peree:  

Door Peree is obv het projectplan en het daarin opgenomen PvE in samenwerking met 

het Ontwerpteam het constructieve ontwerp opgesteld. Daarin is oa gekeken naar 

kosten en flexibiliteit. Zo zijn er in overleg voorzieningen opgenomen in de wanden 

tussen lokalen, zodat een doorbraak in de toekomst eenvoudig te realiseren is. 

Daarnaast is in de centrale ruimte door het toepassen van stalen kolommen voor een 

maximale vrije ruimte gezorgd. De constructieve tekeningen treft u aan in de bijlage.  
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4 Informatie/Communicatie 

In dit hoofdstuk worden de status en aandachtspunten met betrekking tot de 

informatievoorziening en de communicatie van het project nader toegelicht. 

 

4.1 Benchmark 

Als basis gelden de beheersaspecten zoals in het projectplan omschreven. 

 

4.2 Stand van Zaken 

Externe communicatiemomenten 

✓ Architect is geselecteerd; 

✓ Start ontwerpfase SO en VO (met name interessant voor achterban scholen); 

✓ Indeling ruimten in gebouw, inrichting, kleuren (met name interessant voor 

achterban scholen); 

▪ Einde VO+ fase; 

▪ Opdrachtnemer is geselecteerd; 

(5 partijen zijn uit selectiefase gekomen; is bekend op Tenderned) 

▪ Contracten zijn getekend; 

▪ Start bouw; 

▪ Dak dicht; 

▪ Oplevering. 

 

Goedkeuring stukken 

De volgende stukken worden (na besluitvoorbereiding in het Projectteam) aangeleverd 

bij de stuurgroep ter accordering: 

✓ Projectplan en de samenwerkingsovereenkomst; 

✓ De BTW constructie; 

✓ Keuze aanbestedingsvorm; 

✓ Aanbestedingsstukken architect (en evt naar college); 

✓ Contracten architect en adviseurs; 

▪ Intentie ingebruikgevingsovereenkomst tussen eigenaar en schoolbesturen; 

✓ Fasedocumenten inclusief kostenraming (en evt naar college); 

▪ Beheer- en exploitatiemodel; 

▪ Eigendomsconstructie; 

▪ Definitief bouwkrediet; 

▪ Aanbestedingsstukken Aannemer; 

▪ Contracten Aannemer; 

▪ Afspraken uitvoering; 

▪ Afspraken overdracht gebouw (college); 

▪ Eisen nazorgfase. 
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5 Organisatie 

In dit hoofdstuk worden de status en aandachtspunten met betrekking tot de 

projectorganisatie en de afzonderlijke leden van het project nader toegelicht. 

 

5.1 Benchmark 

Als basis gelden de beheersaspecten zoals in het projectplan omschreven. 

 

5.2 Stand van Zaken 

Stuurgroep wijzigingen 

Onderstaande wijziging is geweest: 

✓ Bart Huurdeman ipv Jan Willem Westerink  (SKOVV); 

✓ Jan Rensink ipv Bart Huurdeman (SKOVV); 

✓ Ntb persoon ipv Jan Rensink per januari 2018. 

 

Projectteam wijzigingen 

Onderstaande wijziging is geweest: 

✓ Cecile Tulen ipv Sander van Limbeek (SKOVV) 

 

Ontwerpteam 

Onderstaande partijen zijn gecontracteerd: 

✓ KAW architecten Rotterdam 

✓ Enervisie Winterswijk (installatie adviseur) 

✓ Peree Bouwadvies Deventer (constructeur) 

✓ DPA Caouberg Huygen (brand-/bouwfysica en akoestiek adviseur) 

 

Selectie uitvoerende partij 

Op basis van de Selectieleidraad d.d. 22 juni 2017, opgesteld door Kleissen, hebben 12 

Gegadigden zich aangemeld inzake de Nationale niet-openbare aanbesteding 

Engineering & Build opdracht Nieuwbouw school SKOVV – PPO de Link te Renkum. 

 

De kluis (op TenderNed) met aanmeldingen is door Kleissen op 14 juli 2017, na sluiting 

van de aanmeldtermijn geopend. De aanmelding zijn op compleetheid en vereisten 

getoetst. 

 

Op 5 september 2017 heeft de beoordelingscommissie vergaderd. Vervolgens heeft de 

beoordelingscommissie in onderling overleg en per selectiecriterium de score en 

uiteindelijk de rangorde van de Gegadigden bepaald. Kleissen heeft tijdens het overleg 

de scores bijgehouden in een beoordelingsmatrix. In het verslag van de 

beoordelingscommissie d.d. 25-09-17 verslag zijn de scores weergegeven en zijn per 

Gegadigde de beoordelingen omschreven. Dit verslag is in Stuurgroep nr 8 vastgesteld. 

 

Gegadigde  Plaats Totaal  

KlaassenGroep BV Dinxperlo 115 

SMT Bouw Rosmalen 114 

Rots Bouw B.V. Aalten 111 

Buko Bouwsystemen B.V. Vuren 108 

Janssen de Jong Projectontwikkeling B.V. Son en Breugel 103 

Kuijpers Bouw Heteren B.V. Heteren 100 

Jansman Bouw Luttenberg 98 

Mertens Bouwbedrijf B.V. Weert 98 
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Van der Heijden bouw en ontwikkeling Schaijk 94 

Aan de Stegge Bouw & Werktuigbouw Goor 91 

Kreunen Bouw Lochem B.V. Lochem 85 

Slokker Bouwgroep B.V. vestiging Eindhoven Eindhoven 75 

 

Conform par 8.4 van de selectieleidraad dienden de 5 Geselecteerde Gegadigden nog 

bewijsmiddelen aan te leveren (o.a. bewijstukken financiële draagkracht en referentie 

tevredenheidsverklaringen) binnen 10 kalenderdagen. 

Worden deze stukken niet (correct) ingeleverd, dan volgt alsnog uitsluiting.  

Vervolgens wordt dan de opvolgende Gegadigde uit de bovenstaande tabel uitgenodigd 

om de gevraagde bewijsstukken aan te leveren. 

 

Na opvraag van deze bewijsmiddelen heeft Janssen de Jong Projectontwikkeling B.V. 

zich middels haar brief d.d. 10-10-2017 teruggetrokken.  

“Helaas moeten wij u mededelen dat bij inschrijving abusievelijk voor de liquiditeitsratio uit 

is gegaan van de current ratio in plaats van de door u gevraagde quick ratio. Aangezien 

wij een projectorganisatie zijn en wij veel hebben geïnvesteerd in projecten die de 

komende jaren gerealiseerd worden, kunnen wij niet voldoen aan de grens van 1,0 of 

groter voor de liquiditeit berekend conform de quick ratio methode. Als gevolg hiervan zijn 

wij genoodzaakt om onze inschrijving terug te trekken.” 

 

Vervolgens is de opvolgende partij, Kuijpers bouw Heteren B.V., uitgenodigd. 

Deze heeft net als de overige partijen voldaan aan de vereiste bewijsmiddelen. 

Tevens zijn er geen bezwaren ingediend door de overige partijen. 

Daarmee zijn de 5 geselecteerden definitief. 
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6 Aandachtspunten en risico’s 

In dit hoofdstuk worden de aandachtspunten, acties en risico’s nader vermeld: 

 

Risico en aandachtspunten zijn: 

• Goedkeuringstraject College en Raad van het aanvullende budget; 

• Fundatie uitgangspunten. Sonderingen/fundatieadvies wordt in november 

uitgevoerd. Terrein moeilijk bereikbaar. Huidig opstallen zijn nog aanwezig (naar 

verwachting februari 2018 gesloopt); 

• Indexatie bouwkosten; is lastig in te schatten. De marktwerking is grillig; 

• Aanbesteding; proces, animo markt, inschrijvingen; 

 

Kansen: 

▪ Subsidie verkrijgen; 

▪ De koeling in de aanbesteding als trigger opnemen/ separaat afprijzen; 

 

De volgende acties moeten dit jaar worden ondernomen: 

• Keuze in verduurzamingsvarianten maken; 

• Aanvraag extra krediet bij Raad; 

• Aanvullende bijdrage vanuit scholen heroverwegen; 

• Samenwerkingsovereenkomst afronden; 

• Gunningsleidraad E&B opdracht (fase 2) opstellen, bespreken Projectteam en ter 

accordering voorleggen aan Stuurgroep; 

• Vraagspecificatie opstellen, bespreken Projectteam en ter accordering voorleggen 

aan Stuurgroep; 

• Buitenterrein nader specificeren; 

• Benodigde m2 buitenterrein afstemmen met gemeente; 

• Nadere afspraken met kinderopvang maken (actie directeuren) 

 

Advies aan Stuurgroep: 

▪ Gezien de forse overschrijding toestemming voor het effectueren van het 

maatregelpakket,  

▪ Denk goed na over de toepassing en dekking van wel/geen koeling; 

 

Vraag aan Stuurgroep: 

▪ Het Project-/Ontwerpteam vraagt groen licht op dit faseovergangsdocument. 


