
Stand van zaken Wilhelmina sportpark



Aanleiding

• Programma van Eisen en voorkeursvariant Wilhelmina 
Sportpark:

• Voorstel aan de raad met voorwaarden 29 maart 2023

• Memo financiering optimalisatie 7 maart 2023 

• Velden verantwoordelijkheid gemeente, clubgebouw 
verantwoordelijkheid club

• Privatiseren beheer en onderhoud, gemeente blijft 
eigenaar van de grond

• Fusie clubs Redichem, CHRC en RVW



Wat is er inmiddels gebeurd?

Gemeente:

• Projectplan Wilhelmina Sportpark

• Projectmanager optimalisatie sportvelden

• Projectmanager vrijkomende gronden

• Stuurgroep totaal en stuurgroep velden

• Onderzoek naar beschikbare budgetten



Vereniging

• Fusie 

• Werkgroep – commissie faciliteiten 

• Werkgroep - velden

• Concept Projectplan 0.5

• Presentatie slimmer en goedkoper clubhuis 18-1-2024 
door eigen architect &

aannemer voor nieuw ontwerp en concept begroting 

Wat is er inmiddels gebeurd?



De belangrijkste conclusies tot nu toe

 Optimalisatie van het sportpark past binnen budget;

 Binnen sport is er geen budget voor infrastructurele 
maatregelen;

 Randvoorwaardelijk voor de optimalisatie van het 
sportcomplex is het te realiseren clubgebouw 
(verantwoordelijkheid SCW’23);

 Overdracht toekomstig beheer en onderhoud moet nog 
verder worden uitgewerkt.



Hoe zat het ook al weer met het plan?
• Bestaande situatie

• Voorkeursvariant

• Uitwerking VO

• Wat wordt expliciet vrijgemaakt aan ruimte voor 
herontwikkeling (42.000 m2)









Overzicht kosten gemeente
• Totaalplan optimalisatie Wilhelmina Sportpark

• Velden en toebehoren  €  1.900.000

Infrastructuur:

• Pannaveld €      73.000¹

• Fietspad €     29.000²

• Fietsenstalling €      68.000³

• Parkeerterrein €    299.000⁴

Totaal bruto investering gemeente € 2.369.000



Problemen – uitdagingen

• Middelen voor realisatie benodigde infrastructurele maatregelen;

• Overdracht toekomstig beheer en onderhoud;

• Afkadering taken en verantwoordelijkheden – begrenzing;

• Wetgeving Ruimtelijke Ontwikkeling (stikstof – natuur – etc).



Hoe nu verder?

 Binnen meerjarenonderhoudsplan maatregelen nemen 
om sportpark te optimaliseren;

 Duidelijkheid over invulling capaciteitsbehoefte in aantal 
en type velden: kunstgras nodig of niet?

 Raadsbesluit over knelpunten kosten infrastructuur en 
toekomstig beheer en onderhoud.


