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Geadviseerd besluit
1. De (ruimtelijke) kaders voor het project Pietersbergseweg 14 vast te stellen
2. Het stedenbouwkundig ontwerp Pietersbergseweg 14 vast te stellen (bijlage 1)
3. Kennis te nemen van het participatieverslag Pietersbergseweg 14 (bijlage 2)

Toelichting op beslispunten
Aanleiding
Het pand aan de Pietersbergseweg 14 Oosterbeek staat al geruime tijd leeg. Hier was het 
‘Veterinair Verwijscentrum De Pietersberg’ gevestigd. Toekomstbouwen B.V. is met de eigenaar van
het pand tot overeenstemming gekomen om door middel van sloop van de huidige opstallen en 
nieuwbouw van appartementen tot een herontwikkeling van het perceel te komen. Zij hebben een 
ontwerp- en participatieproces doorlopen om te komen tot deze kaderstelling. Het 
stedenbouwkundig ontwerp is bijgevoegd als bijlage 1 en het participatieverslag als bijlage 2. 

Plangebied
De kavel Pietersbergseweg 14 bestaat uit een kadastraal perceel met nummer Oosterbeek D7664. 
Het plangebied is 835 m2 groot. 
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Pietersbergseweg 14 (bron: Google maps)

Locatie Pietersbergseweg 14 in Oosterbeek (bron: Google maps)
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Locatie; 3D-luchtfoto, kijkrichting naar oosten (bron: GeoObliek, Slagboom en Peeters)

Doorlopen proces tot nu toe
Het stedenbouwkundig ontwerp voor de Pietersbergseweg 14 is op 11 november 2021 in de intake-
tafel behandeld. Daar is het plan ambtelijk integraal beoordeeld op de wenselijkheid hiervan voor 
de leefomgeving, aan de hand van ons beleid (zie bijlage 3 Verslag intaketafel). 

Voor de realisatie van het project heeft Toekomstbouwen B.V. een aparte B.V. opgericht 
(Pietersbergseweg 14 B.V.), waarmee in mei jl. een haalbaarheidsovereenkomst is aangegaan. 
Deze heeft 10 werkdagen ter inzage gelegen bij de gemeenteraad. De raad heeft geen wensen en 
bedenkingen geuit over de haalbaarheidsovereenkomst.

Toekomstbouwen B.V. heeft de haalbaarheid onderzocht, met voorliggend plan als resultaat. Naast 
het uitvoeren van de benodigde ruimtelijke onderzoeken, is ook veel tijd besteed aan het creëren 
van draagvlak. Met direct omwonenden zijn al in een vroeg stadium gesprekken gevoerd en op 7 
april jl. is een inloopavond georganiseerd waarbij naast een ruimere cirkel aan omwonenden, ook 
een vertegenwoordiging van het Dorpsplatform aanwezig was. Het plan heeft aan de hand van de 
zorgen en wensen van omwonenden, alsmede de opmerkingen vanuit de gemeente, meerdere 
aanpassingen ondergaan. Door een aangepaste positionering van de twee bouwvolumes en het 
parkeren volledig ondergronds op te lossen, ontstaat ruimte voor groen en kunnen er voldoende 
parkeerplaatsen op eigen terrein worden gerealiseerd. Daarnaast zijn in overleg met direct 
omwonenden aanpassingen gedaan aan de positionering van de ramen in de zijgevels.

Het plan dat nu voorligt is het resultaat van bovenstaand proces. Het participatieproces is 
weergegeven in een participatieverslag (bijlage 2).

Onderwerp

Kaderstelling Pietersbergseweg 14
Datum Kenmerk Pagina

10 mei 2022 154018 3 van 8



Voorstel aan de raad

Beoogd effect
Met dit raadsvoorstel vragen wij u het stedenbouwkundig ontwerp inclusief daarin opgenomen 
beeldkwaliteitsaspecten vast te stellen (bijlage 1). Hiernaast vragen wij u de (ruimtelijke) kaders, 
zoals hieronder aangegeven, vast te stellen. Tenslotte vragen wij u kennis te nemen van het 
participatieverslag (bijlage 2). De vastgestelde kaders en het stedenbouwkundig ontwerp zullen de 
basis vormen voor een samenwerkingsovereenkomst (anterieure overeenkomst) en het opstellen 
van een ontwerp bestemmingsplan, waarna de bestemmingsplanprocedure kan worden gestart.

Het vaststellen van het stedenbouwkundig ontwerp en de ruimtelijke kaders door de gemeenteraad
past binnen de processen van het projectmatig werken, vastgelegd in de Methodiek 
Projectmanagement RO-projecten 2012. 

Het Stedenbouwkundig ontwerp
Alle input zoals onder het kopje  “Draagvlak” staat beschreven, heeft geresulteerd in het 
stedenbouwkundig ontwerp (bijlage 1). Advies is het plan in deze vorm verder door te ontwikkelen 
tot een definitief ontwerp. 

Vast te stellen kaders

De volgende (ruimtelijke) kaders worden voorgesteld om vast te stellen. De toelichting vindt u 
onder het kopje “Argumenten”.

Algemene kaders
Passend binnen wetgeving en beleid

1. De geldende relevante ruimtelijke wetgeving is van toepassing op het project. Het project 
geeft op de diverse beleidsterreinen goede invulling aan het regionaal en gemeentelijk 
beleid.

Financieel gedekt
2. De kosten die de gemeente maakt door te werken aan het project worden vergoed vanuit 

het project. Dit is vastgelegd in de haalbaarheidsovereenkomst en wordt voor de 
vervolgfasen vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst.

Ruimtelijke kaders
Wonen

3. Er worden 16 appartementen gerealiseerd:  
a. 12 appartementen midden huur
b. 4 appartementen sociale huur

4. De maximale hoogte van het gebouw is 13,5 meter voor het hoofdgebouw en 6 meter voor 
het tuingebouw. De bruto footprints van het hoofd- en tuingebouw zijn respectievelijk circa 
18x15 meter en 16x8 meter.

Deze getallen kunnen nog enigszins gewijzigd worden als gevolg van verdere gewenste 
aanpassingen in het ontwerp. Aangaande de hoogte van het gebouw zal daar zeer 
terughoudend mee worden omgegaan.
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Verkeer en parkeren
5. Er zijn 18 parkeerplaatsen aanwezig in de parkeerkelder. Het parkeren moet voldoen aan 

de CROW publicatie 381 richtlijnen. 

Parkeerbalans:
Norm bewoners Norm bezoekers Benodigde 

parkeerplakken
Appartementen 
hoofdgebouw

0,8x12=9,6 0,3x12=3,6 13,2 

Appartementen 
tuingebouw

0,8x4=3,2 0,3x4=1,2 4,4

Totaal 17,6 

Het stedenbouwkundig ontwerp voldoet met 18 parkeerplakken aan de parkeernorm (17,6).

6. De parkeerplaatsen in de parkeerkelder zijn uitsluitend toegankelijk voor bewoners en  
bezoekers door middel van een pasje of via de intercom.     

7. Het laden van elektrische auto’s wordt mogelijk gemaakt volgens bouwbesluit.

8. Voor de inrichting van de parkeervoorzieningen zal een matenplan overlegd worden. De 
maatvoering van de parkeerplaatsen moet voldoen aan de ontwerprichtlijnen ASVV of 
NEN2443 bij de parkeergarage/-kelder.

9. Met de initiatiefnemer zal verder invulling gegeven worden aan een deugdelijke invulling en
vormgeving van het fietsparkeren op het perceel. De CROW publicatie 317-richtlijn is hierbij
geldend.

Groen
10. Het in bijlage 1 opgenomen tuinontwerp vormt het kader voor de definitieve tuininrichting.  

Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met de (on)mogelijkheden van de aanwezigheid
van de parkeerkelder onder het gehele terrein.

Riool en water
11. Het effect van de woningen op het riool zal onderzocht worden. Capaciteit van het 

vuilwaterriool is een randvoorwaarde voor de ontwikkeling. In de 
samenwerkingsovereenkomst zal worden opgenomen dat eventuele kosten voor 
aanpassing van het riool voor rekening komen van de projectontwikkelaar.

12. Het regenwater wordt niet aangesloten op de riolering. Ten behoeve van berging en 
infiltratie wordt er rekening gehouden met ruimte op eigen terrein.

Duurzaamheid
13. Het appartementencomplex zal voldoen aan de BENG eisen. 

Argumenten
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Hierna volgt de bijbehorende uitleg en argumentatie aangaande de gestelde kaders.

Wonen
De Woonagenda subregio Arnhem e.o. 2021 t/m 2023, de Woondeal regio Arnhem-Nijmegen 2021 
en de Nota Wonen gemeente Renkum 2019 zijn afgewogen. 

In de Woondeal regio Arnhem-Nijmegen heeft de gemeente Renkum afgesproken om 50% van de 
zachte plancapaciteit te realiseren in het betaalbare segment (sociale- en middeldure huur en 
betaalbare koop tot de NHG-grens, conform landelijke definities). Daarvan is het beleid dat de helft 
(25%) in de categorie ‘goedkoop’ valt. De verdeling van 12 woningen in de middeldure huur en 4 
woningen in het goedkope segment voldoet hier dus aan. 

De toename van het aantal goedkope en middeldure huurwoningen geeft invulling aan de 
woningdeal en de bredere behoefte in de gehele woningmarkt van de gemeente Renkum.  De 
goedkope appartementen zijn uitermate geschikt voor starters en één persoonshuishoudens. 
In de samenwerkingsovereenkomst worden nadere afspraken gemaakt m.b.t. instandhouding van 
de goedkope huurwoningen. 

Verkeer & parkeren
Het plan voldoet aan de richtlijnen m.b.t. parkeren. Door het parkeren volledig ondergronds op te 
lossen wordt ruimte gecreëerd voor voldoende parkeerplaatsen en ontstaat op maaiveld ruimte om,
i.p.v. parkeerplaatsen, groen te kunnen realiseren. 

De bewoners hebben een eigen berging/fietsenstalling. In het plan is tevens ruimte gereserveerd 
voor fietsparkeren voor bezoekers. 

Groen
Het terrein is op dit moment volledig bebouwd/verhard. Er is dus, los van een aantal hagen en twee
kleine bomen, geen groen aanwezig. Door het parkeren ondergronds op te lossen en de 2 
gebouwen aan de voor en achterzijde van de kavel te positioneren, ontstaat ruimte voor een (veel) 
groenere inrichting dan nu het geval is.  

Riool & water
In nieuwbouwsituaties is het beleid dat het regenwater niet aangesloten wordt op de riolering en op
eigen terrein verwerkt moet worden. Vuistregel voor berging en infiltratie is 40 mm per m2 
verharding. In de uitwerking moet aangetoond worden dat infiltratie op eigen terrein zal 
plaatsvinden. 

Het effect van de ontwikkeling op het riool wordt nader onderzocht. Gezien het huidige aanwezige 
riool en het feit dat het hemelwater wordt afgekoppeld lijkt dit geen probleem te zijn. 

Duurzaamheid
Sinds 1-1-2021 moeten woningen op het gebied van duurzaamheid voldoen aan de BENG-eisen. Bij 
BENG wordt onder andere aandacht gevraagd voor de energetische waarden, het voorkomen van 
opwarming en het kunnen koelen van een gebouw. Zoals in het participatieverslag (bijlage 2) is te 
lezen, wordt onderzocht of het initiatief kan aansluiten bij het zonnepanelen project van het 
appartementencomplex ‘Liberty’. 
Kanttekeningen
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Er zijn geen kanttekeningen. 

Draagvlak
Omwonenden
In het participatieverslag (bijlage 2) vindt u een weergave van het doorlopen participatieproces en 
de wijze waarop dit heeft geleid tot aanpassingen in het stedenbouwkundig ontwerp. 

De raad
De haalbaarheidsovereenkomst (met het verslag van de intaketafel als bijlage 3) heeft ter inzage 
gelegen bij de raad. Er zijn geen wensen en bedenkingen geuit. 

De diverse ruimtelijke onderzoeken
Voorafgaand aan het opstellen van het stedenbouwkundig ontwerp zijn al diverse onderzoeken 
gedaan. De uitkomsten hiervan zijn meegenomen. Er zijn geen conclusies getrokken die de 
realisatie in de weg staan.

De Woon Advies Commissie (WAC)
Het advies van de WAC is bijgevoegd als bijlage 4. De opmerkingen worden waar mogelijk in de 
verdere uitwerking van de plannen meegenomen. 
 
De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK)
De CRK heeft advies gegeven als onderdeel van de intake-tafel. De initiatiefnemer heeft de daar 
gemaakte opmerkingen m.b.t. stedenbouw en architectuur verwerkt in het voorliggende 
stedenbouwkundig ontwerp. In een vervolggesprek met de vertegenwoordiger van de CRK zijn deze
aanpassingen besproken en akkoord bevonden. 

Aanpak/Uitvoering
Samenwerkingsovereenkomst (ook genoemd exploitatie-overeenkomst)
Nadat het stedenbouwkundig plan en de ruimtelijke kaders zijn vastgesteld, wordt de 
samenwerkingsovereenkomst opgesteld. De samenwerkingsovereenkomst zal voor u ter inzage 
gelegd worden. Uw eventuele wensen en bedenkingen worden waar mogelijk verwerkt, waarna de 
samenwerkingsovereenkomst wordt getekend. 

Ontwerp bestemmingsplan
Het bestemmingsplan “Oosterbeek-Zuid 2013” is momenteel het vigerende bestemmingsplan voor 
het plangebied. De locatie heeft de bestemming ‘maatschappelijk’. Om het stedenbouwkundig plan
te kunnen realiseren moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Hiervoor zal een ontwerp 
bestemmingsplan opgesteld worden. Het stedenbouwkundig ontwerp en de ruimtelijke kaders 
vormen de basis voor het ontwerp bestemmingsplan.

Door voortschrijdend inzicht, veranderende regelgeving of andere omstandigheden kunnen  
wijzigingen of verschuivingen in de opzet noodzakelijk zijn. Zolang deze klein zijn zult u ze 
aantreffen in het bestemmingsplan dat aan u voorgelegd zal worden ter vaststelling. Als de 
afwijkingen groter zijn, dan zullen deze separaat aan u worden voorgelegd.

Bestemmingsplanprocedure
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De bestemmingsplanprocedure kan van start gaan nadat de samenwerkingsovereenkomst is  
gesloten. Dit houdt in dat het ontwerp bestemmingsplan voor de duur van zes weken ter inzage 
worden gelegd. Iedereen kan er dan kennis van nemen en eventueel een zienswijze indienen. De 
zienswijzen worden verwerkt in een zienswijzennota en mogelijk in het definitieve 
bestemmingsplan. Deze worden ter vaststelling aan u voorgelegd. 

Communicatie
Er is al veel met diverse partijen gecommuniceerd, zie hiervoor onder het kopje “Draagvlak”.
Dit besluit wordt gepubliceerd op de openbare besluitenlijst.

Financiële consequenties
Zoals bij de kaders is weergegeven, zullen de kosten die de gemeente maakt, worden vergoed 
vanuit het project. Dit is vastgelegd in de haalbaarheidsovereenkomst en wordt tevens vastgelegd 
in de samenwerkingsovereenkomst.

Juridische consequenties
Met het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst worden alle ruimtelijke en financiële afspraken
juridisch vastgelegd.

WMO-aspecten
Niet van toepassing

Gezondheid
Niet van toepassing

Duurzaamheid
Zie bij argumenten

Effect op vermindering regeldruk
Niet van toepassing

Alternatieven 
Er zijn geen alternatieven gemaakt omdat het voorliggende stedenbouwkundige ontwerp een 
resultante is van een proces met gemeente en omwonenden. 

Bijlagen
1. Stedenbouwkundig ontwerp Pietersbergseweg 14 d.d. april 22
2. Participatieverslag Pietersbergseweg 14 d.d. april 22
3. Verslag intaketafel Pietersbergseweg 14 d.d. 11-11-21
4. Advies WAC Pietersbergseweg 14 d.d. 24-4-22 
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