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" Aanleiding:

" Op 27 november 2019 besluit de raad bijna unaniem een onderzoek te

doen naar de procedurele en procesmatige aspecten rond het Horsa glider
project

" Doel: helderheid te krijgen over de procesgang rond het project en de
informatievoorziening hierover naar de raad.
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De vraagstelling die de onderzoekscommissie mee krijgt, luidt:

1. Op welke wijze is de raad geinformeerd over de procesmatige en
procedurele kanten (volledig en tijdig) van het Horsa project.

2. Isderaadzodoende in staat geweest om zijn kaderstellende en
controlerende taken uit te oefenen.
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Normenkader gebaseerd op:

wettelijke grondslagen (artikelen 169 en 180 van de Gemeentewet);
het informatieprotocol dat de raad in 2007 heeft vastgesteld;
het Draaiboek projecten vastgesteld door de raad in 2003;

de financiéle verordening gemeente Renkum 2017.
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Conclusie:

Op grond van de vitkomsten voortvloeiende uit het onderzoek concludeert de
onderzoekscommissie dat de raad gedurende de gehele looptijd van het project
niet (of niet volledig) en niet tijdig geinformeerd is. Hierdoor was het voor de raad
niet mogelijk zijn kaderstellende en controlerende taken naar behoren uit te
oefenen.



Gemeente Renkum

Project Horsa glider

De gemeenteraad van Renkum heeft een commissie uit zijn midden de opdracht gegeven het proces rondom de Horsa glider te
onderzoeken. De Horsa glider is een zweefvliegtuig dat in de Tweede Wereldoorlog is ingezet om personen en goederen te droppen
o.a. op het grondgebied van de gemeente Renkum. De Horsa glider is in september 2019 twee weken lang tentoongesteld in
Oosterbeek. De gemeenteraad heeft het college, na het eerste signaal dat de Horsa naar Oosterbeek zou worden gehaald, verzocht
de raad hierover op de hoogte te houden. Ondanks herhaalde verzoeken van de raad heeft het college niet de gevraagde informatie
met de gemeenteraad kunnen delen. Op 27 november 2019 heeft de raad daarom een motie aangenomen om een onderzoek te
doen naar het proces en de financiéle consequenties hiervan.

Het onderzoek van de onderzoekscommissie Horsa glider strekt zich uit tot juni 2020. Enkele significante (mogelijke informatie)
momenten in het proces rondom de Horsa glider zijn in de hierna volgende tijdlijn afgebeeld.

algemeen fi

fi

Eerste signaal over de mogelijk-
heid een Horsa tentoon te stellen
(informeel).

oktober 2018

Signaal vanuit de organisatie aan
de leidinggevende: bovenmatig
veel uren voor evenementen-
vergunning, waardoor reguliere
werkzaamheden blijven liggen.

september 2019

seccsssscescssssnne

eecscssssecccsnee

april 2019

Mail initiatiefnemer aan
programmamanager Airborne
met begroting € 97.375, waarvan
voor de gemeente € 30.421.

Onduidelijkheid over welke
kosten van de Stichting binnen
de te vergeven € 25.000 val-
len. Raad ontvangt nog geen
begroting van het college.

oktober 2019

De programmamanager heeft
voor de aan de raad voor te
leggen eindafrekening op
verzoek van de projectleider drie
scenario’s opgesteld.

eeecssessscsssnnee seecscsssesssssne seccscsseccesnee
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Gemeente Renkum wil financieel
ondersteunen. Ede valt als locatie
definitief af. Besproken in bestuurs-
vergadering van 21 mei 2019.

Kostenoverzicht besproken
met burgemeester,
portefeuillewethouder en
gemeentesecretaris a.i., incl.
begroting van € 127.400 voor
Horsa.

Provincie keurt definitief de
subsidie af waarin een groot
gedeelte was bedacht voor
ambtelijke uren.

november 2019

Volgens gemeentesecretaris a.i.
is er met de stichting BWO2GE
nog een verschil van inzicht over
een aantal facturen waarbij

het hooguit gaat om een paar
duizend euro.

Tijdens Fractievoorzittersoverleg
gesproken over financiéle
risico’s voor gemeente (vooral
beveiliging), die mogelijk ten
laste vallen van post onvoorzien.

juni 2019

Gemeente Renkum doet
subsidieaanvraag namens
zichzelf met begroting van
€ 200.000.

College stuurt raadsbrief aan
de raad met een afrekening
van het Horsa project.

Het door de gemeentesecretaris
a.i. gekozen scenario wordt
voorgelegd aan de raad.

De accountantsverklaring zou
nog volgen.

december 2019

Tijdens raadsvergadering geeft
burgemeester antwoord op
diverse vragen. Nog geen inzage
in mogelijke kosten; project
afblazen kan eventueel nog wel.

februari 2020

Wethouder financién heeft
bedenkingen over de gang van
zaken inzake besluitvorming en
(financiéle) risico’s, echter go/
no go moment is al gepasseerd
en besluit is genomen.

juli 2019

april 2020

Gemeenteraad stelt de jaar-
rekening vast waarin de kosten
van Airborne (waaronder de
Horsa tentoonstelling) zijn
opgenomen.

Ry

oy

Vanuit organisatie aangegeven
dat subsidie niet verleend

wordt. Project inmiddels over-
gegaan van overdrachtsfase naar
realisatiefase.

Stichting BWO2GE geeft tijdens
verhoor aan dat er geen defi-
nitieve afrekening is gemaakt
tussen hen en de gemeente en
dat het verschil van inzicht rond
de € 12.000 betreft.
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" Aanbevelingen:

® Horsa glider project op korte termijn financieel afronden.

® Huidige protocollen en nota’s (zoals Informatieprotocol, Draaiboek
Projecten, Financiéle Verordening, Nota Burgerparticipatie e.d.) evalueren
en de resultaten inclusief voorstellen tot aanpassing aan de raad ter

vaststelling voor te leggen.
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" Aanbevelingen vervolg:

® De onderzoekscommissie beveelt de raad aan zelf het initiatief te nemen
onderwerpen inhoudelijk te agenderen;

®* De onderzoekscommissie beveelt de raad en het college aan een jaar na
vaststelling van dit rapport en het bijbehorende raadsvoorstel de
opvolging van de aanbevelingen te evalueren
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